

## อัปเดตความคืบหน้า

ฉบับที่ 06/2567  
28 มิถุนายน 2567

### การส่งข้อมูล Production

**ภาพรวม**

- ✓ Daily ครบทุก SW.  
sw. 20 แห่ง Exit DMS แล้ว
- ✓ Monthly ครบทุก SW.

**IN PROGRESS**

### GROUP A 28\* แห่ง

\* sw. 28 แห่ง ผ่าน validation ครบ 100% อย่างน้อย 3 งวดแล้ว

ปี 66

- งวด ต.ค. 28 แห่ง (ผ่าน 27 แห่ง)
- งวด พ.ย. 28 แห่ง (ผ่าน 27 แห่ง)
- งวด ธ.ค. 28 แห่ง (ผ่าน 27 แห่ง)

---

ปี 67

- งวด ม.ค. 28 แห่ง (ผ่าน 27 แห่ง)
- งวด ก.พ. 28 แห่ง (ผ่าน 28 แห่ง)
- งวด มี.ค. 28 แห่ง (ผ่าน 26 แห่ง)
- งวด เม.ย. 27 แห่ง (ผ่าน 24 แห่ง)

### GROUP B 28 แห่ง

- ต.ค. 28 แห่ง
- พ.ย. 28 แห่ง
- ธ.ค. 28 แห่ง

---

- ม.ค. 28 แห่ง
- ก.พ. 28 แห่ง
- มี.ค. 28 แห่ง
- เม.ย. 27 แห่ง

### GROUP C 28 แห่ง

- ต.ค. 25 แห่ง
- พ.ย. 25 แห่ง
- ธ.ค. 25 แห่ง

---

- ม.ค. 28 แห่ง
- ก.พ. 28 แห่ง
- มี.ค. 28 แห่ง
- เม.ย. 27 แห่ง

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 67 / sw. ที่ส่งข้อมูล (ผ่าน validation ครบ 100% ในงวดนั้น)



### ความพร้อมในการ Exit จาก DMS (Monthly)



Status (ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิ.ย. 67)

ผ่านเกณฑ์แล้ว

- ข้อมูลกลุ่ม A ผ่าน Basic, Complex และ Cross Validation ตามที่กำหนด
- Quality Report T+26 สำหรับ ECL (เฉพาะ sw. 14 แห่ง ที่ต้องรายงาน ECL เท่านั้น)
- Quality Report T+26 สำหรับ TCS และ LMS
- คุณภาพข้อมูลที่ยอมรับร่วมกันระหว่าง สปท. และ SW.

ผ่านเกณฑ์ครบ 28 sw. แล้ว
(ผ่านเกณฑ์เพิ่ม 1 แห่ง)
(ผ่านเกณฑ์เพิ่ม 2 แห่ง)

### การรายงานข้อมูล RDT


- ครบถ้วน
- ถูกต้อง
- ทันเวลา

- ส่งข้อมูล Monthly ภายใน 21 วัน นับจากวันสิ้นเดือน
- ข้อมูลแต่ละ Entity ทั้ง Group A, B และ C ต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบ ได้แก่ Basic Validation, Complex Validation และ Cross Validation ตามที่กำหนดไว้ในเอกสาร Validation ภายใน 21 วัน นับจากวันสิ้นเดือน \*



ข้อมูลส่ง "ทันเวลา"

\* หากความล่าช้าเป็นผลจากการประมวลผลของระบบ จะถือว่า sw. ส่งทันเวลา



### UPCOMING EVENT

- 5 ก.ค. 67 สปท. ส่ง RDT Production Status Update สำหรับเดือน มิ.ย. 67
- 9 ก.ค. 67 สปท. ส่งสรุปประเด็นค้างเกี่ยวกับการรายงานข้อมูล RDT Credit สำหรับเดือน มิ.ย. 67
- 19 ก.ค. 67 การประชุม RDT Credit Steering Committee สำหรับ sw. ครั้งที่ 2/2567