

# RDT NEWS LETTER

## อัปเดตความคืบหน้า

ฉบับที่ 01/2567  
25 มกราคม 2567

**การส่งข้อมูล Production**  
(ณ 31 ส.ค. 66)

**ภาพรวม**

- ✓ Daily ครอบคลุม SW. 7 แห่ง Exit DMS แล้ว
- ✓ Monthly ครอบคลุม SW.

**GROUP A 28\* แห่ง**

งวด ก.ค.	5 แห่ง (ผ่าน 5 แห่ง)
งวด ส.ค.	8 แห่ง (ผ่าน 7 แห่ง)
งวด ก.ย.	20 แห่ง (ผ่าน 15 แห่ง)
งวด ต.ค.	28 แห่ง (ผ่าน 20 แห่ง)
งวด พ.ย.	26 แห่ง (ผ่าน 18 แห่ง)

\* SW. 14 แห่ง ผ่าน validation ครอบคลุม 100% อย่างน้อย 3 งวดแล้ว

**GROUP B 28 แห่ง**

ก.ค.	5 แห่ง
ส.ค.	7 แห่ง
ก.ย.	20 แห่ง
ต.ค.	28 แห่ง
พ.ย.	26 แห่ง

**GROUP C 27 แห่ง**

ก.ค.	4 แห่ง
ส.ค.	6 แห่ง
ก.ย.	18 แห่ง
ต.ค.	25 แห่ง
พ.ย.	25 แห่ง

หมายเหตุ: เฉพาะข้อมูล on-going / ผ่าน data validation ครอบคลุม 100% ในงวดนั้น



สพท. อยู่ระหว่างปรับสูตรการตรวจสอบ cross validation ให้สอดคล้องกับ business case ของ SW. และกำหนด Threshold การตรวจสอบ cross validation กับ BLS และ PVS ในรูปแบบ % ของ ยอดรวมเงินให้สินเชื่อจาก Balance Sheet (DS\_BLS) และ Provision Summary (DS\_PVS)

**การทดสอบ IWT Interpretation**  
(ณ 23 ม.ค. 67)

**เข้าร่วมการทดสอบ 22 SW.**

- ✓ ทดสอบแล้วเสร็จ 19 SW.
- ☐ อยู่ระหว่างทดสอบ 3 SW.

### Update เอกสารการรายงาน RDT Credit v2024.01 (ปรับปรุง 15 ม.ค. 67) รายละเอียดคลิก [www.bot.or.th](http://www.bot.or.th)

- จำนวน 3 เอกสาร ได้แก่ Data Entities and Data Elements / Classification / Validation
- ยกเลิกการตรวจสอบข้อมูล (Data Validation) 1 ข้อ ตาม business case ของบางธุรกรรมที่เกิดขึ้น
  - ปรับเอกสารให้รองรับการรายงานทั้งของ SW. และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ที่ประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อ หรือธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อในประเทศไทย (บริษัทลูก) ซึ่งปัจจุบันอยู่ในช่วงเริ่มดำเนินโครงการ RDT Credit
  - ปรับเพิ่ม Classification: Policy Code สำหรับการรายงานมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่เป็นหนี้เรื้อรัง (Severe PD) ตามหลักเกณฑ์การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม (Responsible Lending)



### UPCOMING EVENT

- ★ 31 ม.ค. 67 กำหนดวันสุดท้ายที่ SW. แจ้งขอผ่อนผันการส่งข้อมูลกลุ่ม C
- ★ 07 ก.พ. 67 สพท. ส่ง RDT Production Status Update สำหรับเดือน ม.ค. 67
- ★ 14 ก.พ. 67 การประชุม RDT Credit Steering Committee สำหรับ SW. ครั้งที่ 1/2567
- ★ 29 มี.ค. 67 กำหนดวันสิ้นสุด ขยายการทดสอบบน IWT

RDT PMO