



ธนาคารแห่งประเทศไทย

สายสารสนเทศ และประชาสัมพันธ์ โทร. 283-5016-7 โทรสาร 280-1591

ฉบับที่ 42/2542

เรื่อง ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาปี ค.ศ.2000 ของสถาบันการเงิน

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีมาตรการต่างๆ กำหนดให้สถาบันการเงินถือปฏิบัติ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับปัญหาปี ค.ศ.2000 ต่อเนื่องมาตลอดตั้งแต่ปลายปี 2540 โดยกำหนดเวลาการแก้ไขทุกระบบงาน รวมถึงการจัดทำแผนสำรองฉุกเฉินให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายน 2542 ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2542 การแก้ไขทุกระบบงานของธนาคารพาณิชย์ไทยมีความคืบหน้าทั้งสิ้น 99.76% สาขาธนาคารต่างประเทศ 99.95% สำนักงานกิจการวิเทศธุรกิจ 92.92% บริษัทเงินทุน 98.84% บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 96.50% และสถาบันเฉพาะกิจของรัฐ 94.56%

จากการติดตามเพิ่มเติมเมื่อกลางเดือนกรกฎาคมนี้ มีสถาบันการเงินที่ดำเนินการแก้ไขคืบหน้าไปจนเสร็จสิ้นแล้วเพิ่มเติมอีก ดังนั้น สถาบันการเงินที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ณ กลางเดือนกรกฎาคม จึงมี 17 แห่ง คือ ธนาคารพาณิชย์ไทย 2 แห่ง บริษัทเงินทุน 6 แห่ง บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 3 แห่ง กิจการวิเทศธุรกิจ 1 แห่ง และสถาบันเฉพาะกิจของรัฐ 5 แห่ง ระบบที่ยังแก้ไขไม่แล้วเสร็จเกือบทั้งหมดเป็นระบบที่ใช้ปฏิบัติการภายในสถาบันการเงิน ซึ่งไม่ใช่ข้อติดขัดที่สำคัญและคาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จได้อย่างช้าไม่เกินเดือนสิงหาคมนี้ ธนาคารได้กำชับให้ผู้บริหารของสถาบันการเงินเหล่านี้ติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขอย่างใกล้ชิด

ธนาคารมีความมั่นใจว่า สถาบันการเงินมีความพร้อมที่จะรองรับปัญหาปี ค.ศ.2000 ได้ เพราะระบบสำคัญที่ต้องใช้ติดต่อกับลูกค้าได้เสร็จสิ้นไปเกือบทั้งหมดแล้ว อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่อาจควบคุมได้ ธนาคารได้กำหนดให้สถาบันการเงินจัดทำแผนฉุกเฉินให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2542 และทำการทดสอบแผนฉุกเฉินให้เสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2542 ขณะนี้สถาบันการเงินส่วนใหญ่ได้จัดทำแผนฉุกเฉินเสร็จสิ้นและทยอยทำการทดสอบอยู่

จึงแถลงมาเพื่อทราบ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

5 สิงหาคม 2542