



รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564

ธนาการแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 และสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และนำแนวทางแก้ไขไปปรับปรุงพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน สรุปได้ดังนี้

1. ผลการดำเนินการในภาพรวม

ปี 2564 ธปท. ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 3,613.21 ล้านบาท จำนวนรวม 2,870 รายการ คิดเป็นจำนวนเงินตามสัญญารวมทั้งสิ้น 3,141.46 ล้านบาท แยกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

| วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | จำนวนรายการ | จำนวนเงินตามสัญญา (ล้านบาท) | ร้อยละ |
|-------------------------------------|--------------|-----------------------------|---------------|
| วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-Bidding) | 50 | 586.41 | 18.67 |
| วิธีคัดเลือก | 61 | 1,488.07 | 47.37 |
| วิธีเฉพาะเจาะจง | 2,757 | 1,057.23 | 33.65 |
| งานจ้างที่ปรึกษา | 1 | 1.52 | 0.05 |
| งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง | 1 | 8.23 | 0.26 |
| รวมทั้งสิ้น | 2,870 | 3,141.46 | 100.00 |

ธปท. ได้จัดซื้อจัดจ้างเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่ขึ้นบัญชีไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดยในปี 2564 จัดหาเป็นวงเงินรวม 149.48 ล้านบาท จากงบประมาณ 153.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.07 รวมทั้งสนับสนุนสินค้าที่ผลิตในประเทศ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง

ระหว่างปีมีรายการจัดซื้อจัดจ้างที่ยกเลิกจำนวน 40 รายการ สาเหตุจากการปรับปรุงข้อกำหนดพัสดุใหม่ การทบทวนวงเงินงบประมาณ การปรับปรุงแก้ไขราคากลาง การรวมรายการจัดซื้อจัดจ้าง การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการดำเนินงานซื้อจัดจ้าง และการไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตามที่กำหนด

2. อุปสรรคและข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง

ตลอดระยะเวลาที่ ธปท. ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง กฎกระทรวง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นั้น ธปท. ได้ปฏิบัติตามแนวทาง

วิธีปฏิบัติตามที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังกำหนดอย่างเคร่งครัด รวมทั้งพัฒนาบุคลากรและปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในงานจัดซื้อจัดจ้างอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าในการทำงานยังคงพบปัญหาในการตีความเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตามหนังสือเวียน ประกาศของกรมบัญชีกลาง และข้อวินิจฉัยต่าง ๆ ของคณะกรรมการวินิจฉัยฯ/คณะกรรมการนโยบายฯ โดยสรุปอุปสรรคและข้อจำกัด พร้อมแนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะดังนี้

| ลำดับ | อุปสรรคและข้อจำกัด | แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ |
|-------|--|---|
| 1 | <p>เจ้าหน้าที่พัสดุต้องติดตามข้อมูลประกาศของคณะกรรมการวินิจฉัย คณะกรรมการนโยบาย และหนังสือเวียนต่าง ๆ ที่มีการออกใหม่หรือปรับปรุงเพิ่มเติม ซึ่งอาจตีความ หรือเข้าใจคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของกรมบัญชีกลาง หรือคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ เช่น การสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ซื่อพัสดุที่ผลิตในประเทศ เป็นต้น</p> | <p>1.1 เชิญวิทยากรภายนอก เช่น กรมบัญชีกลาง หรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในงานจัดซื้อจัดจ้าง มาบรรยายให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>1.2 ให้ผู้เชี่ยวชาญงานจัดซื้อจัดจ้างภายในของ ธปท. อบรมถ่ายทอดให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ยังไม่มีความชำนาญเพียงพอ</p> <p>1.3 จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน Check list และรวบรวมองค์ความรู้ (Knowledge Management) เกี่ยวกับการตีความต่าง ๆ และเผยแพร่เป็นการทั่วไป ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างความเข้าใจให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง</p> |
| 2 | <p>สถานการณ์การระบาดของ Covid-19 ทำให้มีอุปสรรคเรื่องการส่งเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบวางบิล ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ฯลฯ มีความล่าช้า</p> | <p>ปรับปรุงกระบวนการจัดการเอกสารจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น โดยยังคำนึงถึงความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสาร และเป็นไปตามแนวทางที่กรมบัญชีกลางกำหนด</p> |
| 3 | <p>คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบงานตามกำหนดระยะเวลาเนื่องจากการระบาดของ Covid-19</p> | <p>ผู้ควบคุมงานติดตามการทำงานของคู่สัญญาอย่างใกล้ชิด และหากเกิดปัญหาและอุปสรรคจะต้องรายงานอย่างละเอียดพร้อมเอกสารหลักฐาน เพื่อให้สามารถดำเนินการพิจารณาลดหรือตัดค่าปรับหรือขยายระยะเวลาสัญญาได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม</p> |
