

แผนการทดสอบ IWT - ข้อมูลการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ (PIA)

กิจกรรม	กำหนด
1. ธปท. ดำเนินการเตรียมข้อมูลต่าง ๆ บน IWT Environment	
1.1 จัดเตรียม Environment ต่าง ๆ บน IWT	20 - 24 ต.ค. 57
2. DMS Admin ดำเนินการเรื่องสิทธิ์ต่าง ๆ บนระบบ IWT	
2.1 ให้สิทธิ์ Officer โดยใช้ Email ของผู้ประสานงาน	24 ต.ค. 57
2.2 แจ้ง Username และ password พร้อมช่องทางการส่ง IWT รอบ 1 ทาง Email	29 ต.ค. 57
2.3 แจ้ง Username และ password พร้อมช่องทางการส่ง IWT รอบ 2 ทาง Email	12 พ.ย. 57
3. Provider ต่าง ๆ ดำเนินการส่งข้อมูล PIA	
3.1 ส่งข้อมูลสำหรับการทดสอบ รอบ 1 ผ่านช่องทาง IWT (เฉพาะ Provider 14 ราย)	3 - 14 พ.ย. 57
3.2 ส่งข้อมูลสำหรับการทดสอบ รอบ 2 ผ่านช่องทาง IWT (Provider ทุกราย)	17 - 26 พ.ย. 57
3.3 ส่งข้อมูล PIA สำหรับการทดสอบ Stress Test พร้อมกันทุก Provider	27 พ.ย. 57 เวลา 9.30 น.

4. Provider แจ้งผลการทดสอบ IWT	
ส่งผลการทดสอบตามแบบรายงานผลการทดสอบ (หลังจากที่ได้ดำเนินการทดสอบเสร็จ)	28 พ.ย. 57