

RDT NEWS LETTER



อัปเดตความคืบหน้าบริษัทลูก

ฉบับที่ Q1/2569
31 มีนาคม 2569

การส่งข้อมูล Production

ภาพรวม

✓ Monthly ครบทุกบริษัท (29 แห่ง)

IN PROGRESS

งวดข้อมูล	ถูกต้อง	ครบถ้วน	ทันเวลา
📁 พ.ย. 68	23 แห่ง	24 แห่ง	21 แห่ง
📁 ธ.ค. 68	23 แห่ง	24 แห่ง	19 แห่ง
📁 ม.ค. 69	26 แห่ง	26 แห่ง	25 แห่ง

ข้อมูล ณ วันที่ 6 มีนาคม 2569

ขอให้บริษัทลูกรายงานข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา โดยต้องผ่านการตรวจสอบ Cross Validation ภายใน 21 วัน นับจากวันสิ้นสุดงวดข้อมูล

ความคืบหน้าการตรวจสอบความถูกต้องและคุณภาพข้อมูล (Verification Stage)

สปท. อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องและคุณภาพข้อมูล โดยมีเป้าหมายให้ทุกแห่งผ่านการตรวจสอบภายในปี 2569

1

ตรวจสอบคุณภาพและความสอดคล้องของข้อมูล
ตามเงื่อนไขการรายงาน

- ✓ ผ่านแล้ว 6 จาก 29 แห่ง
- 🕒 บริษัทลูกแก้ไขข้อมูลตามประเด็น DQ ที่ตรวจพบ

2

ตรวจสอบโดยเปรียบเทียบข้อมูล DMS หรือชุดข้อมูลอื่น ๆ
เช่น งบการเงิน

- ✍️ สปท. ตรวจสอบและทยอยส่งประเด็นสอบถามไปยังบริษัท
- 🕒 บริษัทลูกแก้ไขข้อมูล / ชี้แจงสาเหตุของผลต่างข้อมูล

3

ตรวจสอบโดยการใช้งานข้อมูลจริงของผู้ตรวจสอบและผู้วิเคราะห์ภายใน สปท.

- ✍️ สปท. ตรวจสอบและทยอยส่งประเด็นสอบถามไปยังบริษัท
- 🕒 บริษัทลูกแก้ไขข้อมูล / ชี้แจงสาเหตุของผลต่างข้อมูล

บริษัทลูกนำส่ง Self-declare ตามรายการตรวจสอบที่ สปท. กำหนด

✓ ส่งแล้ว 5 จาก 29 แห่ง

- บริษัทตรวจสอบข้อมูลอย่างน้อย 3 เดือนติดกัน
- การส่งผลการตรวจสอบ **ไม่ควรช้ากว่า ม.ย. 69**
- หากไม่มีข้อสังเกตเพิ่มเติม สปท. จะแจ้งผลการพิจารณาให้บริษัทรับทราบต่อไป

- สปท. ตรวจสอบข้อมูลทุก Step คู่ขนานไปพร้อมกัน หากพบประเด็น/มีข้อสังเกต จะแจ้งให้บริษัทลูกตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
 - สปท. อาจขอข้อมูลจากบริษัทลูกเพิ่มเติม เพื่อประกอบการตรวจสอบ โดยจะเป็นข้อมูลที่บริษัทลูกจัดทำอยู่แล้วในปัจจุบัน เพื่อไม่ก่อให้เกิดภาระแก่บริษัทในการจัดทำข้อมูลใหม่
- ✳️ ขอให้บริษัทลูกแจ้ง Timeline การแก้ไขข้อมูลให้ สปท. รับทราบ เพื่อประมาณการระยะเวลาตรวจสอบข้อมูล

UPCOMING EVENT



- ★ 8 เม.ย. 69 สปท. ส่ง RDT Production Status Update และสรุปประเด็นค้างค้ำเกี่ยวกับ การรายงานข้อมูล RDT Credit สำหรับเดือน มี.ค. 69
- ★ 13 พ.ค. 69 สำรองการประชุม RDT Credit Steering Committee บริษัทลูก ครั้งที่ 1/2569
- ★ 26 พ.ย. 69 สำรองการประชุม RDT Credit Steering Committee บริษัทลูก ครั้งที่ 2/2569

RDT PMO