

# RDT NEWS LETTER



## อัปเดตความคืบหน้าบริษัทลูก

ฉบับที่ Q2/2569  
30 มิถุนายน 2569

การส่งข้อมูล Production	หมวดข้อมูล	ถูกต้อง	ครบถ้วน	ทันเวลา
<b>ภาพรวม</b> ✓ Monthly ครบทุกบริษัท (29 แห่ง)	W.ย. 68	23 แห่ง	24 แห่ง	21 แห่ง
<b>บริษัทที่ผ่านการตรวจสอบ Verification Stage</b> ✓ สอบ Q1/69 : 1 แห่ง UOB Cap	S.ค. 68	23 แห่ง	24 แห่ง	19 แห่ง
	M.ค. 69	26 แห่ง	26 แห่ง	25 แห่ง
	K.พ. 69	26 แห่ง	27 แห่ง	24 แห่ง
	M.ค. 69	25 แห่ง	27 แห่ง	17 แห่ง
	M.ย. 69	27 แห่ง	28 แห่ง	26 แห่ง

ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2569

### ความคืบหน้าการตรวจสอบความถูกต้องและคุณภาพข้อมูล (Verification Stage)



สปท. อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องและคุณภาพข้อมูล โดยผลักดันให้ทุกแห่งผ่านการตรวจสอบภายในปี 2569

1

ตรวจสอบคุณภาพและความสอดคล้องของข้อมูลตามเงื่อนไขการรายงาน

สปท. ตรวจสอบแล้วเสร็จโดยเฉลี่ย 90%

2

ตรวจสอบโดยเปรียบเทียบข้อมูล DMS หรือชุดข้อมูลอื่น ๆ เช่น งบการเงิน

บริษัท 4 แห่ง มีความคืบหน้าการตรวจสอบ > 80% ขณะที่บริษัทส่วนใหญ่มีความคืบหน้า < 50% เนื่องจาก อยู่ระหว่างหาสาเหตุและชี้แจงเหตุผล / แก้ไขข้อมูล

3

ตรวจสอบโดยการใช้งานข้อมูลจริงของผู้ตรวจสอบและผู้วิเคราะห์ภายใน สปท.



บริษัทลูกนำส่ง Self-declare ตามรายการตรวจสอบที่ สปท. กำหนด (ภายใน มิ.ย. 69)

- ✓ ผ่านการพิจารณา 4 แห่ง
- 🕒 ส่งแล้ว 24 จาก 29 แห่ง



บริษัทที่ยังไม่ส่ง ขอให้นำส่งภายใน 17 ก.ค. 69

NEW

### การดำเนินงาน RDT Giveback สำหรับบริษัทลูก

เมื่อข้อมูล RDT ของบริษัทลูก ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและคุณภาพครบทุกแห่งแล้ว สปท. จะจัดทำข้อมูล RDT Giveback และส่งข้อมูลกลับไปยังบริษัทลูก เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ

Next Step



- บริษัทลูกแจ้งรายชื่อคณะทำงานสำหรับการดำเนินงาน RDT Giveback ภายใน 31 ก.ค. 69
- สปท. จะจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดข้อมูล RDT Giveback ร่วมกับบริษัทลูกทุกแห่ง ภายใน Q1/2570

### UPCOMING EVENT

- ★ 1 ก.ค. 69 การประชุม RDT Credit Steering Committee บริษัทลูก ครั้งที่ 1/2569
- ★ 7 ก.ค. 69 สปท. ส่ง RDT Production Status Update และสรุปประเด็นคงค้างเกี่ยวกับกรารายงานข้อมูล RDT Credit สำหรับเดือน มิ.ย. 69
- ★ 26 พ.ย. 69 สักรองการประชุม RDT Credit Steering Committee บริษัทลูก ครั้งที่ 2/2569

RDT PMO