

RDT NEWS LETTER

อัปเดตความคืบหน้า

ฉบับที่ 02/2566

24 ตุลาคม 2566

การทดสอบ IWT

(น 30 ก.ย. 66)

ภาพรวม	87%
📁 Group A	97%
📁 Group B	88%
📁 Group C	78%

IWT CSU 100% 14 SW.

การส่งข้อมูล Sandbox Production

(น 18 ต.ค. 66)

ภาพรวม	
✅ Daily	ครบทุก SW.
📁 Monthly	23 SW.

การทดสอบ IWT Interpretation

(น 18 ต.ค. 66)

เข้าร่วมการทดสอบ	22 SW.
☑️ ทดสอบแล้วเสร็จ	11 SW.
☐ อยู่ระหว่างทดสอบ	4 SW.

การรายงาน Initial Data

(รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ)

📅 การรายงานข้อมูล ตั้งต้นของ Data Entity 5.6 Override or Deviation (DER_OVD) ขอให้ส่งข้อมูลแบบ แยกไฟล์ตามงวดข้อมูลย้อนหลัง จนถึงงวดเดือนกรกฎาคม 2564 เพื่อให้สามารถแยกข้อมูล ตามช่วง ที่มี Override หรือ Deviation ได้

Update Data Validation

(รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ)

ปรับปรุง / แก้ไข 6 รายการ

ในช่วงการรายงาน Initial Counterparty Data มีการรายงานล่าช้าและใช้ระยะเวลาแก้ไขข้อมูลเกินจากระยะเวลาที่กำหนดไว้ สปท. จึงจำเป็นต้องปรับปรุง / แก้ไข Validation โดยการขยายระยะเวลาของ data date เพื่อรองรับ กรณีข้อมูลลูกหนี้รายเก่าที่ไม่สามารถระบุข้อมูลบาง Element ได้ ซึ่ง Data Validation ดังกล่าว ไม่กระทบกับธนาคารที่นำส่งข้อมูลตามกรอบเวลาและถูกต้องอยู่แล้ว



Data Giveback

จากการจัดการประชุม RDT Credit – Data Giveback ร่วมกับ SW. เมื่อ 25 ก.ย. 66 ที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือจาก SW. เป็นอย่างดี ในการให้ความเห็น ต่อรูปแบบและแนวทางการจัดทำ Data Giveback รวมถึงมิติของข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ ต่อทั้ง สปท. และ SW.



UPCOMING EVENT

- ★ 26 ต.ค. 66 RDT Credit Steering Committee ครั้งที่ 2/2566
- ★ 31 ต.ค. 66
 - กำหนดวันสุดท้ายที่ SW. แจ้งขอผ่อนผันการส่งข้อมูลกลุ่ม A
 - เผยแพร่เอกสารประกอบการรายงาน RDT Credit ที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติมจากประเด็นที่พบในการทดสอบ IWT และได้สื่อสาร SW. ทราบแล้ว

RDT PMO