

RDT NEWS LETTER

อัปเดตความคืบหน้า

ฉบับที่ 03/2566
23 พฤศจิกายน 2566

การส่งข้อมูล Production
(ณ 31 ต.ค. 66)

ภาพรวม

Daily คนทุก SW.

Monthly 25 SW.

GROUP A 25 แห่ง

งวด ก.ค. 5 แห่ง (ผ่าน* 5 แห่ง)
 งวด ส.ค. 8 แห่ง (ผ่าน* 8 แห่ง)
 งวด ก.ย. 19 แห่ง (ผ่าน* 15 แห่ง)

GROUP B 24 แห่ง

ก.ค. 5 แห่ง
 ส.ค. 7 แห่ง
 ก.ย. 18 แห่ง

GROUP C 19 แห่ง

ก.ค. 5 แห่ง
 ส.ค. 7 แห่ง
 ก.ย. 18 แห่ง

หมายเหตุ: เฉพาะข้อมูล on-going / * ผ่าน data validation เกิน 80% ของข้อมูลใน Data Entity Group นั้น



ภาพรวม Update เอกสาร
การรายงาน RDT - 31 ต.ค. 66

รวม 7 เอกสาร ได้แก่ Data Model Summary / Data Entities and Data Elements / Classification / Data Submission Requirement / Validation / Process / Reporting Guidelines

รายละเอียด คลิก www.bot.or.th

การทดสอบ IWT Interpretation
(ณ 15 พ.ย. 66)

เข้าร่วมการทดสอบ 22 SW.

ทดสอบแล้วเสร็จ 13 SW.
 อยู่ระหว่างทดสอบ 5 SW.
 เข้าร่วม แต่ยังไม่เริ่ม 4 SW.

ในภาพรวม พบข้อสังเกตในการรายงานที่ต้องปรับความเข้าใจให้ถูกต้องตรงกัน

RDT Credit - Contact Point
รายละเอียดตามเอกสารแนบ

การจัดทำ Data Story

กรณี Quality Report T+26 (TCS และ LMS) สูงเกินกว่า threshold ที่กำหนด ให้ SW. จัดทำคำอธิบาย Data Story ประกอบความแตกต่างของข้อมูล และนำส่งมาที่ RDT-WG@bot.or.th (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)



ขยายเวลาประมวลผลข้อมูล RDT ใน วันเสาร์

สปก. ได้ขยายเวลาประมวลผลข้อมูล RDT บน production ในวันเสาร์* โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2566

* ยกเว้นวันเสาร์สุดท้ายของเดือน



UPCOMING EVENT

- ★ 08 ส.ค. 66 สปก. ส่ง RDT Production Status Update สำหรับเดือน พ.ย. 66
- ★ 31 ม.ค. 67 กำหนดวันสุดท้ายที่ SW. แจ้งขอผ่อนผันการส่งข้อมูลกลุ่ม C
- ★ งวดเดือนมกราคม 2567 ข้อมูลกลุ่ม A ถูกต้องครบถ้วน

RDT PMO