

RDT NEWS LETTER



อัปเดตความคืบหน้า

ฉบับที่ 04/2566
25 ธันวาคม 2566

การส่งข้อมูล Production

(ณ 30 พ.ย. 66)

ภาพรวม

- ✓ Daily ครบทุก SW.
SW. 2 แห่ง Exit DMS แล้ว
- ✓ Monthly ครบทุก SW.

GROUP A 28* แห่ง

- งวด ก.ค. 5 แห่ง (ผ่าน 4 แห่ง)
- งวด ส.ค. 8 แห่ง (ผ่าน 6 แห่ง)
- งวด ก.ย. 20 แห่ง (ผ่าน 13 แห่ง)
- งวด ต.ค. 24 แห่ง (ผ่าน 14 แห่ง)

* SW. 5 แห่ง ผ่าน validation ครบ 3 งวดแล้ว


GROUP B 26 แห่ง

- ก.ค. 5 แห่ง
- ส.ค. 7 แห่ง
- ก.ย. 20 แห่ง
- ต.ค. 24 แห่ง

GROUP C 26 แห่ง

- ก.ค. 5 แห่ง
- ส.ค. 7 แห่ง
- ก.ย. 19 แห่ง
- ต.ค. 23 แห่ง

หมายเหตุ: เฉพาะข้อมูล on-going / ผ่าน data validation ครบ 100% ในงวดนั้น



IN PROGRESS



การทดสอบ IWT Interpretation

(ณ 20 ส.ค. 66)


เข้าร่วมการทดสอบ	22 SW.	ภาพรวม พบข้อสังเกตในการรายงานที่ ต้องปรับความเข้าใจให้ถูกต้องตรงกัน เช่น การรายงานหลักประกัน การรายงาน flag ต่าง ๆ การรายงานกรณีการกู้ร่วม และผูกความสัมพันธ์ผู้กู้ การรายงาน syndicated loan
<input checked="" type="checkbox"/> ทดสอบแล้วเสร็จ	16 SW.	
<input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างทดสอบ	5 SW.	
<input type="checkbox"/> เข้าร่วม แต่ยังไม่เริ่ม	1 SW.	



Update Data Validation (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ)

ยกเลิก
1 รายการ

ยกเลิก CNPLC001 เนื่องจากพบว่าในกระบวนการทางธุรกิจ ของ SW. หลายแห่ง เมื่อมีการ
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้และได้เข้าร่วมนโยบาย/มาตรการ (Policy Adoption) จะทำการปิดบัญชีเก่า
และเปิดบัญชีใหม่ภายในช่วงเวลาที่ได้เข้าร่วมนโยบาย/มาตรการแล้ว ทำให้วันที่สัญญาจะมีผลบังคับใช้
ของบัญชี เกิดขึ้นภายหลัง วันที่ลูกหนี้เริ่มได้รับสิทธิประโยชน์ตามนโยบาย/มาตรการ จึงจำเป็นต้อง **ยกเลิก Validation**
เพื่อให้ SW. สามารถส่งรายงานข้อมูลตามที่เกิดขึ้นจริงได้อย่างถูกต้อง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. 2567



UPCOMING EVENT

- * 28 ส.ค. 66 ปิดการทดสอบบน IWT
- * 08 ม.ค. 67 สปท. ส่ง RDT Production Status Update สำหรับเดือน ส.ค. 66
- * 31 ม.ค. 67 กำหนดวันสุดท้ายที่ SW. แจ้งขอผ่อนผันการส่งข้อมูลกลุ่ม C
- * ไตรมาส 1 ปี 67 การประชุม RDT Credit Steering Committee สำหรับ SW. ครั้งที่ 1/2567
- * ตั้งแต่งวดเดือนมกราคม 2567 ข้อมูลกลุ่ม A ถูกต้องครบถ้วน และข้อมูลกลุ่ม C ต้องเริ่มรายงานข้อมูลแล้ว

RDT PMO