

RDT NEWS

อัปเดตความคืบหน้า

ฉบับที่ 07/2568
31 กรกฎาคม 2568

การส่งข้อมูล Production

ภาพรวม

✓ Daily

ครบทุก SW.

SW. Exit DMS ครบทุกแห่งแล้ว

✓ Monthly

ครบทุก SW.

SW. 12 แห่ง Exit DMS แล้ว

BBL / CIMBT / HSBC / LH / SMBC /
BOFA / OCBC / CITI / MEGA / SMTBT /
RHB / DB

IN PROGRESS

ครบถ้วน | ถูกต้อง | ทันเวลา

งวด เม.ย. 68
(ภายใน 21 พ.ค. 68)

งวด พ.ค. 68
(ภายใน 23 มี.ย. 68)

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2568

ส่งข้อมูลและผ่าน Validation Rules
(Basic, Complex, Cross)
ทันตามที่กำหนด 21 วัน

GROUP A	27 แห่ง	24 แห่ง
GROUP B	28 แห่ง	27 แห่ง
GROUP C	27 แห่ง	27 แห่ง

ข้อมูลผ่าน Validation Rules
(Basic, Complex, Cross)
ล่าช้ากว่ากำหนด

GROUP A	1 แห่ง ⚠	4 แห่ง ⚠
GROUP B	0 แห่ง	1 แห่ง ⚠
GROUP C	1 แห่ง ⚠	1 แห่ง ⚠

⚠ สปท. จะติดตามการส่งข้อมูลในมิติความครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา อย่างใกล้ชิด ตั้งแต่ งวด ก.ค. 67 เป็นต้นไป

ความคืบหน้าการ Exit DMS (Monthly) และการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล

1 ข้อมูลกลุ่ม A
ครบถ้วน ถูกต้อง
ผ่านครบทุกแห่ง

2 ข้อมูล TFRS 9 (ECL)
(เฉพาะ SW. 14 แห่ง ที่ต้องรายงาน เท่านั้น)
100%

3 ข้อมูลภาพรวม
(TCS และ LMS)
75%

4 คุณภาพข้อมูลเป็นที่ยอมรับ
ร่วมกันระหว่าง สปท. และ SW.
43%

Recap: Timeline การดำเนินงาน RDT Giveback

มิ.ย. 68

ก.ย. 68

ธ.ค. 68

Q1/69

Q2/69

Q3/69

Giveback ข้อมูล one – dimension ครบ 29 รายงาน นำส่งข้อมูล DMS ช่วง Stop Gap (4 รายงาน)

เผยแพร่ข้อมูลบน BOT Website ด้วย ข้อมูล RDT ทั้งหมด

Giveback ข้อมูล multi – dimension

หยุดส่ง DMS Giveback (Stop Gap)

NEW เริ่มทยอยจัดทำ ข้อมูล RDT Giveback Phase 2

Data Quality

ขอให้ SW.
แจ้ง Timeline
การแก้ไขประเด็น DQ
ทั้งหมดที่ค้างค้าง
ภายใน 15 ส.ค. 68

สปท. สามารถขอให้อ feedback การใช้งานข้อมูล RDT Giveback ได้ แบบ On-going [Click Link](#) หรือ

UPCOMING EVENT

★ 7 ส.ค. 68

สปท. ส่ง RDT Production Status Update และสรุปประเด็นค้างเกี่ยวกับ การรายงานข้อมูล RDT Credit สำหรับเดือน ก.ค. 68

Update! ★ 22 ก.ย. 68

การประชุม RDT Credit Steering Committee สำหรับ SW. ครั้งที่ 2/2568

RDT PMO