

RDT NEWS LETTER

อัปเดตความคืบหน้า

ฉบับที่ 12/2567
27 ธันวาคม 2567

การส่งข้อมูล Production

ภาพรวม

✓ Daily ครบทุก SW.
SW. 22 แห่ง Exit DMS แล้ว UPDATE

✓ Monthly ครบทุก SW.
SW. 3 แห่ง Exit DMS แล้ว ★

IN PROGRESS

ครบถ้วน | ถูกต้อง | ทันเวลา งวด ก.ย. 67 งวด ต.ค. 67
(ภายใน 24 ต.ค. 67) (ภายใน 21 พ.ย. 67)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ส่งข้อมูลและผ่าน Validation Rules (Basic, Complex, Cross) ทันตามที่กำหนด 21 วัน	GROUP A	25 แห่ง	26 แห่ง
	GROUP B	27 แห่ง	26 แห่ง
	GROUP C	28 แห่ง	28 แห่ง

ข้อมูลผ่าน Validation Rules (Basic, Complex, Cross) ล่าช้ากว่ากำหนด	GROUP A	3 แห่ง ! 	2 แห่ง !
	GROUP B	1 แห่ง ! 	2 แห่ง !
	GROUP C	0 แห่ง	0 แห่ง

! สปท. จะติดตามการส่งข้อมูลในมิติความครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา อย่างใกล้ชิด ตั้งแต่ งวด ก.ค. 67 เป็นต้นไป

ความคืบหน้าการ Exit DMS (Monthly) และการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล



1 ข้อมูลกลุ่ม A ครบถ้วน ถูกต้อง ผ่านครบทุกแห่ง	2 ข้อมูล TFRS 9 (ECL) (เฉพาะ SW. 14 แห่ง ที่ต้องรายงาน เท่านั้น) 71%	3 ข้อมูลภาพรวม (TCS และ LMS) 54%	4 คุณภาพข้อมูลเป็นที่ยอมรับร่วมกันระหว่าง สปท. และ SW. 11%
---	--	--	--



UPCOMING EVENT



- ★ 8 ม.ค. 68 สปท. ส่ง RDT Production Status Update และสรุปประเด็นค้างค้างเกี่ยวกับ การรายงานข้อมูล RDT Credit สำหรับเดือน ธ.ค. 67
- ★ ภายใน ม.ค. 68 สปท. และ SW. ลงนามในเอกสาร Data Sharing Agreement (Giveback) ร่วมกัน
- ★ 6 มี.ค. 68 การประชุม RDT Credit Steering Committee สำหรับ SW. ครั้งที่ 1/2568
- ★ 11 ก.ค. 68 การประชุม RDT Credit Steering Committee สำหรับ SW. ครั้งที่ 2/2568

RDT PMO