



อัปเดตความคืบหน้า

ฉบับที่ 12/2568
30 ธันวาคม 2568

การส่งข้อมูล Production

ภาพรวม

✓ **Daily** ครบทุก SW.
SW. Exit DMS ครบทุกแห่งแล้ว

✓ **Monthly** ครบทุก SW.
SW. 21 แห่ง Exit DMS แล้ว

UOBT / KBANK / TCB / TTB / KTB / BAY /
ICBCT / BNP / JP / BBL / CIMBT /
HSBC / LH / SMBC / BOFA / OCBC /
CITI / MEGA / SMTBT / RHB / DB



ครบถ้วน | ถูกต้อง | ทันเวลา

งวด ก.ย. 68
(ภายใน 21 ต.ค. 68)

งวด ต.ค. 68
(ภายใน 21 พ.ย. 68)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ส่งข้อมูลและผ่าน Validation Rules (Basic, Complex, Cross) ทันตามที่กำหนด 21 วัน	GROUP A	24 แห่ง	26 แห่ง
	GROUP B	26 แห่ง	28 แห่ง
	GROUP C	28 แห่ง	28 แห่ง

ข้อมูลผ่าน Validation Rules (Basic, Complex, Cross) ล่าช้ากว่ากำหนด	GROUP A	4 แห่ง ⚠	2 แห่ง ⚠
	GROUP B	2 แห่ง ⚠	0 แห่ง
	GROUP C	0 แห่ง	0 แห่ง

ความคืบหน้าการ Exit DMS (Monthly) และการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล



1 ข้อมูลกลุ่ม A ครบถ้วน ถูกต้อง ผ่านครบทุกแห่ง	2 ข้อมูล TFRS 9 (ECL) (เฉพาะ SW. 14 แห่ง ที่ต้องรายงาน เท่านั้น) 100%	3 ข้อมูลภาพรวม (TCS และ LMS) 89%	4 คุณภาพข้อมูลเป็นที่ยอมรับ ร่วมกันระหว่าง สปท. และ SW. 75%
---	--	---	--

RDT Giveback Report : multi-dimension (Phase 1)

- Report มีมิติใกล้เคียงกับข้อมูล DMS
- เพิ่มรายละเอียดข้อมูลใหม่ ๆ ของสินเชื่อย่อย

สินเชื่อยุติ 13 รายการ สินเชื่อย่อย 15 รายการ
โดย SW. กำหนดสิทธิ์ เพื่อรับข้อมูลได้ที่ระบบ DAP

- สปท. เผยแพร่ข้อมูล RDT Giveback: multi-dimension (Phase 1) แล้ว เมื่อ 15 ส.ค. 68
- อัปเดต เอกสารประกอบรายงาน RDT Giveback ครอบคลุมข้อมูล multi-dimension และเผยแพร่บน BOT Website ภายใต้ “มุมมองจากโครงการ RDT” แล้ว

สปท. กำกับดูแล
การรายงานข้อมูล
ให้เป็นไปตามประกาศ ฯ
ตั้งแต่ ปี 2569 เป็นต้นไป



ขอให้ SW. ตรวจสอบ
ความถูกต้องและ
คุณภาพข้อมูล ตามประเด็น
ที่ สปท. มีข้อสังเกต และ
เร่งแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง



UPCOMING EVENT

- ★ 9 ม.ค. 69 สปท. ส่ง RDT Production Status Update และสรุปประเด็นค้างค้างเกี่ยวกับการรายงานข้อมูล RDT Credit สำหรับเดือน ส.ค. 68
- ★ 25 พ.ค. 69 ส่องการประชุม RDT Credit Steering Committee SW. ครั้งที่ 1/2569