
 

รายงานการวิเคราะหการดําเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 
       ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ไดจัดทํารายงานการดําเนินการตามแผนการจัดซือ้จัดจางประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และสรุปปญหาและแนวทางแกไขปญหาที่เกิดข้ึน  และนําแนวทางแกไขไปปรบัปรุง 
พัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน สรปุไดดังน้ี  
 

1. ผลการดําเนินการในภาพรวม  

             ป 2563 ธปท. ไดประกาศแผนการจัดซือ้จัดจาง จาํนวนทั้งสิ้น 378 แผนงาน คิดเปนวงเงินงบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น 2,044.32 ลานบาท   

          แผนการจัดซื้อจัดจางในป 2563 ที่ดําเนินการแลวเสรจ็ 349 แผนงาน อยูระหวางดําเนินการ 9 แผนงาน  

โดยแยกตามวิธีการจัดซือ้จัดจาง ดังน้ี 

 
 
 

             

            
แผนงานที่ยกเลิกมสีาเหตุจากการเลื่อนกําหนดการประกาศจัดซื้อจัดจาง การยกเลิกประกาศจัดซื้อจัดจาง 

เน่ืองจากสถานการณการระบาด Covid-19 การทบทวนวงเงินงบประมาณ การปรับปรงุขอกําหนดพัสดุใหม  
และการไมมีผูย่ืนขอเสนอราคา 
 
 

แผนจัดซื้อจัดจาง 

วิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไป (e-Bidding) 

วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง รวมทั้งส้ิน 

จํานวน
แผน 

วงเงินตามสญัญา  
 (ลานบาท) 

จํานวน
แผน 

วงเงินตามสญัญา  
 (ลานบาท) 

จํานวน
แผน 

วงเงินตามสญัญา 
 (ลานบาท) 

จํานวน
แผน 

วงเงินตามสญัญา 
    (ลานบาท) 

ดําเนินการแลวเสร็จ 75 525.30 55 478.60 219 742.28 349 1,746.18 

ระหวางดําเนินการ 1 - 4 - 4    -   9    - 

รวม 76 525.30 59 478.60 223 742.28 358 1,746.18 



        2. อุปสรรคและขอจํากัดในการจัดซื้อจัดจาง 
 
           ตลอดระยะเวลาที่ ธปท. ตองปฏิบัติตามพระราชบญัญัติการจัดซือ้จัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ระเบียบกระทรวงการคลงั กฎกระทรวง และกฎหมายที่เกี่ยวของ น้ัน  ธปท. ไดปฏิบัติตามแนวทาง วิธีปฏิบัติตามที่
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังกําหนดอยางเครงครัด รวมทั้งพฒันาบุคลากรและปรบัปรุงกระบวนการทํางาน 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในงานจัดซือ้จัดจางอยางตอเน่ือง อยางไรก็ตาม ในการทํางานยังคงพบปญหาใน
การตีความเกี่ยวกบัวิธีปฏิบัติตามหนังสือเวียน ประกาศของกรมบัญชีกลาง และขอวินิจฉัยตาง ๆ ของคณะกรรมการ
วินิจฉัยฯ/คณะกรรมการนโยบายฯ รวมถึงระบบ e-GP มีความซับซอนหลายข้ันตอน และมีขอจํากัดในการทํางาน 
ผานระบบดังกลาว  โดยสรุปอปุสรรคและขอจํากัด พรอมแนวทางแกไขและขอเสนอแนะดังน้ี 
 

ลําดับ อุปสรรคและขอจํากัด แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ 
1 เจาหนาที่พสัดุตองติดตามขอมลู

ประกาศของคณะกรรมการวินิจฉัย
คณะกรรมการนโยบาย และ
หนังสือเวียนตาง ๆ ที่มกีารออกใหม 
หรือปรบัปรุงอยูตลอดเวลา ซึ่งอาจ 
ตีความ หรือเขาใจคลาดเคลือ่นไมตรง
ตามวัตถุประสงคของกรมบัญชีกลาง 
หรือคณะกรรมการชุดตาง ๆ ตาม 
พ.ร.บ. จัดซือ้จัดจางฯ  

1.1 เชิญวิทยากรภายนอก เชน กรมบญัชีกลาง  
หรือผูทีม่ีความเช่ียวชาญในงานจัดซื้อจัดจาง  
มาบรรยายใหความรูแกเจาหนาทีแ่ละ
คณะกรรมการที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจาง 
อยางสม่ําเสมอ 

1.2 ใหผูเช่ียวชาญงานจัดซื้อจัดจางภายในของ ธปท. 
อบรมถายทอดใหความรู และแลกเปลี่ยน
ประสบการณใหแกเจาหนาที่ที่ยังไมมีความชํานาญ
เพียงพอ 

1.3 จัดทําคูมือปฏิบัติงานและรวบรวมองคความรู 
(Knowledge Management) เกี่ยวกับการตีความ
ตาง ๆ และเผยแพรเปนการทั่วไป เพือ่สรางความ
เขาใจใหปฏิบัติงานไดถูกตอง  
 

2 ระบบงานจัดซื้อจัดจางภายในของ ธปท. 
(Automated Procurement System 
: APS) ในบาง Function ยังไมเช่ือมโยง
กับระบบ e-GP ทําใหเจาหนาที่พสัดุ
ตองบันทกึขอมลูซ้ําซอน ใชเวลาในการ
ทํางานมากเกินความจําเปน 
 

พัฒนาระบบงาน APS ใหเช่ือมโยงกับระบบ e-GP ของ
กรมบัญชีกลาง เพื่อใหเช่ือมโยงขอมลู ลดเวลาในการ
บันทึกขอมลูทีซ่้ําซอนในข้ันตอนประกาศแผน การย่ืน
ขอเสนอ การอนุมัติ การบรหิารสญัญา การจัดทํา
รายงานจัดซื้อจัดจาง 

3 การตรวจสอบคุณสมบัติคูคาตาม
กฎหมาย เชน สถานะดํารงอยู บุคคล
ลมละลาย ผูทิ้งงาน ฯลฯ ใชเวลา
คอนขางมาก  

พัฒนาระบบ RPA (Robotic Process Automation) 
เพื่อชวยในการตรวจสอบขอมลูอัตโนมัติและเพิ่ม
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 


