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การทดสอบ IWT

ภาพรวม
 Daily   ครบทุก ธพ. 

         

         Monthly ครบทุก ธพ.

การส่งขอ้มลู Production

ธพ. 25 แห่ง Exit DMS แล้ว

ธพ. 9 แห่ง Exit DMS แล้ว  
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ส่งข้อมูลและผ่าน
Validation Rules 

(Basic, Complex, Cross)  
ทันตามทีก่ าหนด 21 วัน

ข้อมูลผ่าน 
Validation Rules 

(Basic, Complex, Cross) 
ล่าช้ากวา่ก าหนด

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568  
ครบถ้วน |  ถูกต้อง | ทันเวลา งวด ก.พ. 68

(ภายใน  21 มี.ค. 68)

UPCOMING EVENT
 9 พ.ค. 68 ธปท. ส่ง RDT Production Status Update และสรุปประเด็นคงคา้งเกี่ยวกับ

การรายงานข้อมูล RDT Credit ส าหรับเดือน เม.ย. 68
 11 ก.ค. 68 การประชุม RDT Credit Steering Committee ส าหรับ ธพ. ครั้งที่ 2/2568

ธปท. จะติดตามการส่งข้อมูลในมิติความครบถ้วน ถูกตอ้ง และทนัเวลา อยา่งใกลช้ดิ ตั้งแต ่งวด ก.ค. 67 เป็นต้นไป

งวด ม.ค. 68
(ภายใน  21 ก.พ. 68)

ข้อมูลภาพรวม
(TCS และ LMS)

ข้อมูล TFRS 9 (ECL)
 ( เฉพาะธพ. 14 แห่ง ที่ต้องรายงาน เท่านั้น )

ข้อมูลกลุ่ม A 
ครบถ้วน  ถูกต้อง
ผ่านครบทุกแห่ง

คุณภาพข้อมูลเป็นที่ยอมรับ                                                 
ร่วมกันระหว่าง ธปท. และ ธพ.

93% 61% 32%

ความคบืหนา้การ Exit DMS (Monthly) และการตรวจสอบคณุภาพขอ้มลู

LH / SMBC / BOFA / OCBC / CITI / 
MEGA / SMTBT / RHB / DB

RDT Giveback Report

รายงานที่ ไม่ผ่านเกณฑ์ 1 รายงาน คือ ข้อมูลมติริายไดข้องสนิเชือ่ธรุกจิ 
เป็นผลมาจากคุณภาพข้อมูล ท าให้รายงานไม่ผ่านตามเงื่อนไขที่ ธปท. ก าหนด

การยกระดับ Exit DMS

เพื่อผลักดันให้ ทุก ธพ. สามารถ Exit DMS ได้ภายในป ี2568 One-dimension Report น าส่งได้ทั้งหมด 29 จาก 30 รายงาน

ระยะเวลาการวางไฟล ์RDT Giveback บนระบบ DAP
รอบ มี.ค. / เม.ย. / พ.ค. 68
ตั้งแต่ รอบ มิ.ย. 68 เป็นต้นไป

วางไฟล์ถึง 30 มิ.ย. 68
วางไฟล์ถึงสิ้นเดือนของเดือนถัดไป

ธพ. สามารถทยอยให้ feedback การใช้งาน
ข้อมูล RDT Giveback ได้ แบบ On-going

ธปท. และ ธพ. หารือร่วมกัน เพื่อก าหนด timeline ที่คาดว่าจะสามารถ
Exit DMS ได้ เพื่อให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน และมี commitment ร่วมกัน

ธพ. ส่ง Data Story T+26 TCS, LMS ให้ครบ ภายใน พ.ค. 68

ธพ. เร่งแก้ไขประเด็น DQ กลุ่ม High Priority ให้แล้วเสร็จ  ภายใน พ.ค. 68
โดยขอให้ ธพ. น าส่ง timeline การปรับแก้ไข ภายใน 30 เม.ย. 68

การด าเนนิงานร่วมกนัระหวา่ง ธปท. และ ธพ. 

หรือ  Click Link

https://app.bot.or.th/BOTSurvey/SurveyResponse?SurveyID=G44r_VHPoaoQAyMpM7IsAA==
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